

## บทที่ ๖

### การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

๑. องค์กรฯ บังคับขอใบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดขั้นตอนให้เป็นไปตามวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- การจัดทำแบบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์สามปี ให้ครอบคลุมประเด็น แผนงาน/โครงการ ในเรื่อง

- (๑) ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด และที่ดำเนินการจริง
- (๒) งบประมาณที่กำหนด และที่ดำเนินการจริง
- (๓) วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
- (๔) ผลผลิตและผลลัพธ์

- ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแบบติดตามประเมินผล และซักซ้อมในประเด็นอื่น ๆ ร่วมกัน

- คณะทำงานฯ ติดตามผล ตามแผนงาน /โครงการ เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจการตามแผนงาน /โครงการ และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน /โครงการ ได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ หากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ มีปัญหาอุปสรรค

- คณะทำงานฯ ประเมินผลแผนงาน /โครงการ หลังจากการดำเนินงานตามแผนงาน /โครงการแล้วเสร็จ

- สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนงาน /โครงการ การดำเนินกิจกรรมแต่ละแผนงาน /โครงการ เป็นไปตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดหรือไม่ ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ได้ผลผลิตและผลลัพธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ หรือร้อยละของการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยสรุปตามแนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ และสรุปผลในภาพรวมของหน่วยงาน

๓. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะทำงานฯ กำหนดระยะเวลาในการติดตามประเมินผล แผนงาน /โครงการ อย่างน้อยแผนงาน /โครงการละครั้ง และประเมินผลแผนงาน /โครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

\*\*\*\*\*